

MUNICÍPIO DE PANORAMA

Avenida Rodion Podolsky, 1995, Centro



WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070398788

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE CABECEIRAS DA TRAVESSIA NA ESTRADA VICINAL NO BAIRRO BARREIRO NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE CABECEIRAS DA TRAVESSIA NA ESTRADA VICINAL NO BAIRRO BARREIRO NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;

LOCAL: ESTRADA VICINAL NO BAIRRO BARREIRO NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;

DATA: terça-feira, 5 de novembro de 2024

ART DE FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E PROJETO: ANEXA;

REFERÊNCIA: CDHU 195 SEM DESONERAÇÃO E DER NÃO DESONERADOS 31/03/2024;

BDI: 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Serviços	15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS		75 DIAS		90 DIAS		TOTAL
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
SERVIÇOS PRELIMINARES;	0,70%	791,89	0,70%	791,89	0,70%	791,89	0,70%	791,89	0,70%	791,89	0,70%	791,89	R\$ 4.751,32
EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO;	10,82%	12.168,54	10,82%	12.168,54	10,82%	12.168,54	10,82%	12.168,54	10,82%	12.168,54	10,82%	12.168,54	R\$ 73.011,21
DRENAGEM PLUVIAL;	5,14%	5.785,35	5,14%	5.785,35	5,14%	5.785,35	5,14%	5.785,35	5,14%	5.785,35	5,14%	5.785,35	R\$ 34.712,08
TOTAL	16,67%	R\$ 18.745,77	16,67%	R\$ 18.745,77	16,67%	R\$ 18.745,77	16,67%	R\$ 18.745,77	16,67%	R\$ 18.745,77	16,67%	R\$ 18.745,77	R\$ 112.474,61
ACUMULADO	16,67%	R\$ 18.745,77	33,33%	R\$ 37.491,54	50,00%	R\$ 56.237,31	66,67%	R\$ 74.983,07	83,33%	R\$ 93.728,84	100,00%	R\$ 112.474,61	R\$ 112.474,61

Wagner Borbolam Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA SP 50 703 987 - 88

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070398788