

# MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

Praça da Bandeira, 600, Centro



## WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA NA ESTRADA RURAL MUNICIPAL SLM 352 KM 6,0 NO BAIRRO SANTA LÍDIA NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;

**OBRA:** EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA NA ESTRADA RURAL MUNICIPAL SLM 352 KM 6,0 NO BAIRRO SANTA LÍDIA NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;

**COORDENADAS:** 21°36'11"S 50°52'48"W - ESTRADA RURAL MUNICIPAL SLM 352 KM 6,0 NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;

**LOCAL:** ESTRADA RURAL MUNICIPAL SLM 352 KM 6,0 NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP, 21°36'11"S 50°52'48"W NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;

**DATA:** segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025


**ART DE FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO:** ANEXA;

**REFERÊNCIA:** CDHU 196 COM DESONERAÇÃO, DER 31/10/2024 COM DESONERAÇÃO;

**BDI:** 25,00%

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS	VALOR	%	PERÍODO (DIAS)	
				30	60
1	SERVIÇOS PRELIMINARES;	R\$ 18.283,24	11,09%	R\$ 9.141,62	R\$ 9.141,62
2	MOVIMENTAÇÃO DO SOLO;	R\$ 23.324,99	14,15%	R\$ 11.662,49	R\$ 11.662,49
3	INFRAESTRUTURA;	R\$ 28.089,95	17,04%	R\$ 14.044,97	R\$ 14.044,97
4	ESTRUTURA	R\$ 198.926,48	120,64%	R\$ 99.463,24	R\$ 99.463,24
5	CALÇADA;	R\$ 17.219,36	10,44%	R\$ 8.609,68	R\$ 8.609,68
6	VIGA TESTA;	R\$ 7.263,52	4,41%	R\$ 3.631,76	R\$ 3.631,76
7	VIGA UNHA;	R\$ 5.639,00	3,42%	R\$ 2.819,50	R\$ 2.819,50
8	CORRIMÃO;	R\$ 5.754,20	3,49%	R\$ 2.877,10	R\$ 2.877,10
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES;	R\$ 25.272,70	15,33%	R\$ 12.636,35	R\$ 12.636,36
TOTAL PARCIAL				R\$ 164.886,71	R\$ 164.886,72
TOTAL ACUMULADO				R\$ 164.886,71	R\$ 329.773,43



Wagner Borbolam Ribeiro  
Engenheiro Civil  
CREA SP 58 703 987 - 88

**WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**

**Engenheiro Civil**

CREA/SP: 5070398788



SÔNIA CRISTINA JACON GABAU  
Prefeita Municipal

**SÔNIA CRISTINA JACON GABAU**

Prefeita do Município de Salmourão