

MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

Praça da Bandeira, 600, Centro



WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS ESTRUTURAIS E CONSTRUÇÃO DE GUARDA - CORPO NA TRAVESSIA SOBRE O RIO AGUAPEÍ NA VICINAL SLM-030 ISAÍAS DE SOUZA LIMA NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;

OBRA: EXECUÇÃO DE REPAROS ESTRUTURAIS E CONSTRUÇÃO DE GUARDA - CORPO NA TRAVESSIA SOBRE O RIO AGUAPEÍ NA VICINAL SLM-030 ISAÍAS DE SOUZA LIMA NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;

COORDENADAS: 21°29'46.4"S 50°52'10.7"W - VICINALSLM-030 ISAÍAS DE SOUZA LIMA NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;

LOCAL: TRAVESSIA SOBRE O RIO AGUAPEÍ NA VICINAL SLM-030 ISAÍAS DE SOUZA LIMA NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;

DATA: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

ART DE FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO: ANEXA;

REFERÊNCIA: CDHU 196 COM DESONERAÇÃO, DER 31/10/2024 COM DESONERAÇÃO;

BDI: 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


ITEM	ETAPAS	VALOR	%	PERÍODO (DIAS)
				30
1	SERVIÇOS PRELIMINARES;	R\$ 16.282,32	5,93%	R\$ 16.282,32
2	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA;	R\$ 11.499,17	4,19%	R\$ 11.499,17
3	VIGA TESTA;	R\$ 82.123,58	29,92%	R\$ 82.123,58
4	CORRIMÃO;	R\$ 107.115,30	39,02%	R\$ 107.115,30
5	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO;	R\$ 57.501,05	20,95%	R\$ 57.501,05
TOTAL PARCIAL				R\$ 274.521,42
TOTAL ACUMULADO				R\$ 274.521,42



WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788



SÔNIA CRISTINA JACON GABAU
Prefeita Municipal

SÔNIA CRISTINA JACON GABAU

Prefeita do Município de Salmourão